Participatiekalender ontwikkelingsvisie Lombokplein / Westpleintunnel
Versie 24 augustus 2010

(geel gearceerd is waar Lombok Centraal bij betrokken is)

NB: deze kalender is gebaseerd op vaststelling B&W 14 september. Als de behandeling naar achteren schuift (wat niet ondenkbaar is), schuift de rest van de planning mee!!

	Wat?
	(Met) wie?
	Hoe?
	Wanneer?

	
	
	
	

	Fase 1: Projectplan, incl omgevingsanalyse
	
	
	

	Bespreken projectplan 
	Ontwikkelgroep Lombok Centraal + POS
	Vergadering
	19 april ‘10

	Vaststelling projectplan door MT
	MT
	
	Begin juni

	Gesprek wethouder
	Ontwikkelgroep Lombok Centraal + POS
	Vergadering
	14 juni '10

	Proces co-productie bespreken
	Ontwikkelgroep Lombok Centraal + POS
	Vergadering
	12 juli '10

	Vaststelling projectplan in B&W
	
	
	14 sept. '10

	Informeren over projectplan en proces 
	Raadscommissie
	Brief
	Na vaststelling b&w

	Informeren over plannen en mogelijkheid om mee te gaan denken over invulling plein
	Publiek
	Gemeente: Persbericht / plaatsen nieuwsbericht website & nieuwsbrief POS en wijkbureau west

Ontwikkelgroep: website lombokcentraal.nl, flyer hah, bouwbord, etc.
	Na vaststelling b&w

	
	
	
	

	Fase 2: Programma van Eisen
	
	
	

	Uitwisselen alle bestaande eisen, randvoorwaarden en conclusies onderzoeken
	Ontwikkelgroep Lombok Centraal + POS 
	Via mail / online delen
	Juli / aug

	Brainstorm communicatie
	Marij, Remco, Fred, Moniek
	Brainstorm
	19 juli

	Kennis uitwisselen & voorbereiden consultatie publiek: wat willen we precies weten, wat zijn de randvoorwaarden, wat is de ruimte? Ook bespreken concepten communicatiemiddelen.
	Ontwikkelgroep Lombok Centraal + POS
	Vergadering
	23 aug

	Inventariseren wensen en eisen
(gerichte open vragen stellen om ook de wensen en eisen van het bredere publiek in beeld te krijgen)
	Publiek
	Online (en evt aanhaken op bestaande activiteiten)
	1e helft oktober

	Inventariseren wensen en eisen
	BRU + Rutger
	Bilateraal gesprek
	Eind sept / begin okt

	Inventariseren wensen en eisen
	VRU + Rutger
	Bilateraal gesprek
	Eind sept / begin okt

	Inventariseren wensen en eisen
	Mitros + Rutger + Hedzer
	Bilateraal gesprek
	Eind sept / begin okt

	Inventariseren wensen en eisen
	Park Plaza hotel + Rutger + Hedzer
	Bilateraal gesprek
	Eind sept / begin okt 

	Inventariseren wensen en eisen, gesprek over Van Sijpesteijnkade (nu en toekomst)
	NS Poort + POS + Ontwikkelgroep
	Vergadering
	Eind sept / begin okt

	Inventariseren wensen en eisen
	ING REIM + POS
	Afstemmen in regulier overleg
	Eind sept / begin okt

	Inventariseren wensen en eisen
	Breevast + POS
	Afstemmen in regulier overleg
	Eind sept / begin okt

	Inventariseren wensen en eisen
	Projectleiders SO (Kop v Lombok, vertramming, HOV) en POS 
	Afstemmen in regulier overleg / in inhoudelijk projectteam
	Eind sept / begin okt

	Inventariseren eisen
	Hulpdiensten
	
	Eind sept / begin okt

	Aanbieden boekje over de Hagelbuurt
	Stichting Maanzaad, bewoners Hagelbuurt
	Bijeenkomst
	16 sept

	Inhoudelijke verkenning van materie
	Ontwikkelgroep Lombok Centraal + POS
	Workshop 
	27 sept

	Kennismaking en presentatie over de plannen en samenwerking ontwikkelgroep / POS
	Raadscie S&R + wethouder de Rijke + ontwikkelgroep + POS
	Bezoek
	30 sept of 5 okt

	Interpreteren inbreng publiek en stakeholders en eerste aanzet maken voor programma van eisen, inclusief prioritering van eisen
	Ontwikkelgroep Lombok Centraal + POS
	Workshop 
	25 okt (?)

	Afmaken programma van eisen obv input ontwikkelgroep
	Inhoudelijk projectteam
	
	Okt / nov

	Bespreken programma van eisen
	Ontwikkelgroep Lombok Centraal + POS
	Vergadering of per mail
	november

	Vaststellen PvE
	MT
	
	November

	Informeren over en toesturen van programma van eisen
	Alle geconsulteerde partijen
	e-mail
	Eind november

	
	
	
	

	Fase 3: Ontwikkelen en afwegen concepten
	
	
	

	Ontwikkelen concepten
	Ontwikkelgroep Lombok Centraal + POS (Inhoudelijk projectteam)
	workshop
	Begin december

	Uitwerken concepten en consequenties in beeld brengen
	Inhoudelijk projectteam
	
	December 

	Afwegen concepten
	Ontwikkelgroep Lombok Centraal + POS (Inhoudelijk projectteam)
	Workshop
	Eind december

	Afwegen concepten of presentatie gekozen concept met mogelijkheid voor reactie


	stakeholders
	Bilaterale gesprekken of een grote workshop
	

	Afwegen concepten of presentatie gekozen concept met mogelijkheid voor reactie
	publiek 
	publieksavond
	Januari '11

	Bespreken resultaat afweging
	Wijkraad west + zuidwest + binnenstad
	reguliere vergadering + schriftelijk advies voor bij bestuursadvies
	Januari '11

	
	
	
	

	Fase 4: Besluitvorming
	
	
	

	Vaststelling in B&W  
	
	
	Feb/mrt '11

	Informeren besluit en inhoud ontwikkelvisie
	Alle eerder geconsulteerde partijen
	e-mail
	Direct na vaststelling

	
	Huurders & eigenaars omgeving

(Huurders Cranenborch / Leeuwensteyn / Sypesteyn (KLPD, GG&GD, NS fiets etc.), Postkantoren, ProRail, Diner 66, SNS Reaal, senter novem, Holland Casino, Wolff, Jaarbeurs, Corio, Amrath, RGD, Beatrixtheater, NH etc.)
	e-mail
	Direct na vaststelling

	
	Grote publiek
	Persbericht, website, etc.
	Direct na vaststelling
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