
Bouwkrant
OV-terminal Utrecht Centraal
Najaar 2010

Schuifpuzzel
Verplaatsen bussen en taxi’s
pagina 2

Wat doe jij?
Tjerk van Impelen, voorlichter 
Infocentrum Stationsgebied
pagina 7

Stadskantoor
Bouwen komt in zicht
pagina 8

Aannemer Besix startklaar voor bouw terminal
De handen kunnen uit de mouwen, de aannemer is gekozen: het Belgische Besix gaat de nieuwe 

OV-terminal bouwen. Het bedrijf heeft wereldwijde ervaring met grote bouwprojecten en is in Utrecht al 

druk aan het voorbereiden en plannen. Nog dit najaar gaat Besix daadwerkelijk aan de slag.

Grootschalig
Besix bestaat sinds 1909 en ging tot 1990 door het leven als de  
‘Belgische Betonmaatschappij’. Tegenwoordig opereert het bouw- en 
vastgoedbedrijf in vijftien landen, waar het vooral tekent voor groot-
schalige bouwprojecten. In Nederland gaf Besix al een fraai visite-
kaartje af: het inmiddels veelbekroonde station Amsterdam Bijlmer 
ArenA. “Die ervaring komt ons nu in Utrecht goed van pas”, zegt Emiel 
Braeckman, projectdirecteur voor Utrecht Centraal. “In Amsterdam 
hebben we bijvoorbeeld ervaring opgedaan met spoorveiligheid 
– hoe kun je veilig bouwen te midden van rijdende treinen – en het 
werken in een zeer druk stedelijk gebied.”

Steeds drukker
Voor dat laatste kan Besix in Utrecht een tandje bijschakelen. Utrecht 
Centraal is immers het hart van zowel de Domstad als het Neder-
landse spoornet – en het wordt er steeds drukker: destijds gebouwd 
voor circa 35 miljoen reizigers per jaar, nu zijn het er 65 miljoen. Het 
huidige gebouw kan dat niet meer aan. Benthem Crouwel Architekten 
ontwierp daarom een ruime, lichte en overzichtelijke hal. “Wij gaan 
dat gebouw neerzetten, inclusief technische ruimtes, een tunnel voor 
kabels en leidingen en winkelpanden, zowel tijdelijke als definitieve”, 
vertelt Emiel. “Ook worden wij verantwoordelijk voor de sloop van 
de sporthal en de Jaarbeurstraverse, zodat er ruimte ontstaat voor de 
OV-terminal.”

Zes fases
Besix gaat dat alles doen in zes fases die in totaal duren tot eind 
2015. “We bouwen de terminal in delen, steeds op een andere plek, 
zodat de rest in gebruik kan blijven”, aldus de projectdirecteur. “We 
zijn nu alle planningen aan het maken en dan begint dit najaar fase 1, 
met onder andere bouwkuipen maken, bouwketen plaatsen en de 
sloop van de sporthal.”

Volg Stationsgebied Utrecht op Twitter!
 
Het laatste nieuws over de ontwikkelingen in het Stations-
gebied meteen op uw telefoon of computerscherm? 
Volg ‘CU2030’ via Twitter: http://twitter.com/CU2030.
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Emiel Braeckman op station Bijlmer Arena: “De ervaring die we hier opdeden, zal 
ons in Utrecht goed van pas komen.”

B
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Bussen
Bij de bussen gaat het om namen en 
‘rugnummers’. Het stadsbusstation heet 
voortaan ‘Busstation Noord’, het streekbus-
station ‘Busstation Zuid’. Dit is gedaan 
omdat het onderscheid tussen stads- en 
streekbussen gaat verdwijnen en steeds 
meer stadsbussen vanaf het streekbus-
station gaan vertrekken en omgekeerd.
Nu gaat het om de verplaatsing van de 
lijnen 12, 12s, 13, 24 en 29 van GVU. 
De haltes van deze bussen zijn verhuisd 
van Busstation Noord naar Busstation Zuid. 
Hier hebben ook diverse lijnen van 
Connexxion een andere halteplaats 
gekregen.

In het najaar veranderen de busroutes op 
beide busstations. Dit gebeurt omdat 
tussen Busstation Zuid en Noord, ter 
hoogte van restaurant De Tijd, een 

bouwterrein wordt ingericht, waar onder 
meer een kraan komt te staan voor de 
eerste sloop- en bouwwerkzaamheden aan 
deze kant van het stationsgebouw. 
De haltes van de 12 en 12s krijgen dan 
opnieuw een andere plek, naast het spoor 
aan het eind van Busstation Zuid.

Taxi’s
Het taxiplateau bij Hoog Catharijne, boven 
Busstation Noord, gaat buiten gebruik. Hier 
komt een tijdelijke ruimte voor winkel-
bevoorrading en de KLPD-post die nu nog 
in de stationshal zit. De looproute over het 
plateau naar de tramhalte blijft bestaan.
Voor taxi’s met een keurmerk (afspraken 
over de kwaliteit van het vervoer tussen 
gemeente en taxibranche) komen enkele 
voorrijdplekken op Busstation Zuid, bij de 
(rol)trappen naar het stationsgebouw. 
Vanaf de standplaats aan het Moreelsepark 

rijden de taxi’s naar de voorrijdplekken om 
mensen mee te nemen. Op de plek waar 
de sneltramhalte Moreelse Park was, is een 
strook gemaakt voor ‘kiss & ride’ en de NS 
Zonetaxi (zie pagina 4/5).
Taxi’s zonder keurmerk staan binnenkort 
aan de andere kant van het station, op het 
Jaarbeursplein.

Fietsen
Het fietspad langs het spoor, parallel aan 
Busstation Zuid en langs het NS-gebouw, 
gaat in de komende maanden buiten 
gebruik. Dit heeft te maken met de 
inrichting van het bouwterrein en de bouw 
van de nieuwe halte voor de lijnen 12 en 
12s. Dat belemmert fietsers de doorgang. 
Fietsers kunnen over het bestaande pad 
langs Hoog Catharijne, parallel aan het 
tramspoor rijden.

Bussen en taxi’s slaan aan 
het ‘schuiven’

Reiziger aan het woord
Busstation Zuid. Bij de halte van GVU-bus 29 staat Laura Roelofs, 
consultant bij ING. “Ik ben aan het werk, kom net aan met de trein 
vanuit Amsterdam, en ga nu naar Papendorp”, vertelt ze. 

De 29 is een van de stadsbussen waarvan de halte is verhuisd naar 
Busstation Zuid, het voormalige streekbusstation. Een vreemde bus 
in de bijt dus. Dat was wel even wennen, zegt Laura, die als 
onregelmatige bezoeker van het gebied de door GVU verspreide 
folders had gemist. “Ik pak deze lijn wel vaker. Dan stap ik in de 
trein alvast in de achterste coupé, zodat ik op het station snel de 
trap af kan en naar de bus. Toen ik een tijdje terug aankwam, zag ik 
ineens dat bij de gebruikelijke halte alleen nog maar lijn 1 stopte! 
Dat was een verrassing. Gelukkig stond er iemand van GVU die mij 
verder hielp. Ach, nu weet ik weer waar ik moet zijn is het geen 
enkel probleem meer.”

Nu de bouw van de nieuwe OV-terminal in aantocht is, betekent dit ook het nodige ‘geschuif’: op plekken 

waar moet worden gesloopt of gebouwd, is ruimte nodig. Om die reden is een aantal bussen verhuisd, vindt 

u binnenkort de taxi’s op een andere plek en vervalt een fietsroute.

Persen maar!
Je kan er bijna in staan, in de buis die van west naar 

oost onder Utrecht Centraal wordt doorgeperst. Op 

1.50 meter onder de sporen komt een kabeltun-

nel met een doorsnede van 1.80 meter. Daar gaan 

straks naast dataverkeer en elektra, water en riolering 

doorheen. 

Met stapjes van circa 50 cm baant de buis zich een weg door het 
140 meter lange traject dat vooraf op obstakels is gescand. Voorin de 
-nu nog- holle buis graaft een werknemer van Strukton Infratechnieken 
met een kleine graafmachine de grond af. Via een transportband 
en kar wordt de grond via de achterzijde van de buis afgevoerd. De 
kabeltunnel bereikt naar verwachting eind november de overkant.
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Het perron langs spoor 5 en 7 was het 
eerste perron dat werd aangepakt. Kabels 
en leidingen werden vernieuwd, roltrappen 
werden vervangen, de oude kap werd 
gesloopt en de hoogte van het perron 
werd aangepast, zodat het nu voldoet aan 
Europese normen (76 cm boven het spoor).

Voor aannemer Combinatie Utrecht CS 
(een samenwerking van Strukton Bouw en 
Strukton Civiel), die het werk uitvoert in 
opdracht van ProRail, was het een stevige 
klus. Alleen al omdat de bouwers hun werk 
moesten doen op een relatief klein 
oppervlak, met de nodige drukte om zich 
heen – zoals reizigers en treinen – en hun 

materialen moesten aan- en afvoeren over 
het spoor. Gesneden koek evenwel voor 
bouwbedrijf Strukton, dat jarenlange 
ervaring heeft met dit soort werk en 
omstandigheden.

Een onverwachte uitdaging vormde echter 
de grote hoeveelheid oude funderings-
resten en kabels die bij het opbreken van 
het perron aan de oppervlakte kwam. 
Dat kostte extra tijd, waardoor voor het 
plaatsen van de definitieve perronkappen 
– voorzien van zonnecellen – niet voldoende 
tijd overbleef. Want de treinen móesten 
vanaf 21 augustus weer gaan rijden. 
Daarom is er nu een tijdelijke beschutting 

boven het perron. De funderingspalen 
zitten al in de grond, maar de definitieve 
kap wordt eind 2011 of begin 2012 
geplaatst, als de sporen 5 en 7 weer 
buiten gebruik kunnen. Dit moet namelijk 
lang van tevoren worden geregeld en 
hangt ook af van andere werkzaamheden.
Sinds 21 augustus en nog tot februari 
volgend jaar wordt gewerkt op het 
volgende perron, aan de kant van spoor 11. 
De andere helft van dit perron, langs spoor 
12, wordt in het voorjaar van 2011 onder 
handen genomen. Het is de bedoeling om 
hier meteen de definitieve overkappingen 
te plaatsen. Later in 2011 wordt het perron 
langs spoor 8 en 9 vernieuwd. 

Perrons geven hun geheimen prijs

Jaarbeurskant: de metamorfose gaat beginnen

De OV-terminal Utrecht Centraal krijgt twee duidelijk zichtbare toegangspleinen. Een ervan komt aan de 

Jaarbeurskant, bij het Beatrixtheater: Stationsplein West. Om daar ruimte voor te maken, moet het nodige 

worden afgebroken. Die sloop gaat nu, stap voor stap, van start.

De sporthal, het Catharijnehof (het pleintje met winkels en horeca 
op de kop van de Jaarbeurstraverse) en de traverse zelf: het wordt 
allemaal verleden tijd. Want op deze plek komen het Stationsplein 
West, een fietsenstalling, het Stadskantoor en een deel van de 
nieuwe stationshal, met een van de hoofdingangen. “De winkels, 
horeca en sporthal zijn al een tijdje dicht”, vertelt Edwin van den 
Broek, bouwmanager bij ProRail, “en we ronden de komende tijd, 
na zorgvuldig onderzoek, de verwijdering van asbest af. Dan 
kunnen we gaan afbreken.”

Edwin en zijn team hebben voor de sloop een compleet stappen-
plan uitgedacht, “met als belangrijkste uitgangspunt dat het publiek 
gewoon tussen stationshal en Jaarbeurs kan blijven lopen. De trap, 
lift en roltrappen blijven in gebruik.”

De komende maanden wordt allereerst de aansluiting tussen 
kantoorpand Leeuwensteyn en de sporthal gesloopt. “Daar 
beginnen we mee”, zegt Edwin, “zodat de mensen die in dat 
kantoor werken straks niet achter hun bureau zitten te trillen als 
we verder gaan slopen.” 

Als dit klaar is, wordt het bovenste gedeelte van de sporthal 
afgebroken. “Vanuit de Jaarbeurstraverse kan men nu nog linksaf, 
het theater in”, legt Edwin uit. “Maar daar gaan we ook slopen. 
Daarom maken we er een tijdelijke loopbrug naar het theater.”
Dit alles gebeurt nog dit jaar. In 2011 wordt het slopen afgerond 
en komen traverse en Beatrixtheater los van elkaar te staan. Als in 
de loop van volgend jaar de afbraak er eenmaal op zit, kan 
Stationsplein West afgebouwd worden. 

Op Utrecht Centraal komt het vernieuwen van de perrons flink op gang. Het perron langs spoor 5 en 7 is 

grotendeels klaar. Het was een pittige klus, met soms onverwachte verrassingen.
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Bouwlocatie uitbreiding OV-terminal

Aanstaande sloop 
sporthal & Catharijnehof

Fietspad wordt afgesloten

Nieuwe taxiverzamelplaats 
wordt ingericht

Verkeerssituatie veranderd
Busparkeerplekken ingericht

Streekbusstation (nu Busstation Zuid)

Bushaltes veranderen van plek

Rijroutes bussen veranderen

Utrecht Centraal - najaar 2010

Toekomstige plekken 
NS Zonetaxi  + kiss & ride
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Bouwlocatie toekomstig Stadskantoor

Voorrijdplekken (keurmerk)taxi’s

Werkzaamheden perrons + perronkappen Stadsbusstation (nu Busstation Noord)

Toekomstig bouwterrein OV-terminal

Taxiplateau wordt opslag- en expeditieterrein
Kiss & ride verdwijnt

Toekomstige plekken 
NS Zonetaxi  + kiss & ride
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Verder in het Stationsgebied...

Op en rond het Jaarbeursplein wordt hard 
gewerkt. De sporthal wordt gesloopt, de 
reclamemast en het stenen bordes op het 
plein zijn al gesloopt en het asbest uit de 
plantenbakken is zorgvuldig verwijderd. 
Hierdoor is er ruimte vrij gekomen voor 
tijdelijke, dubbele fietsenrekken op het 
plein, met plek voor 1.900 fietsen. 
Langs de Jaarbeurspleingarage zijn nieuwe 
dubbellaagsrekken geplaatst met ruimte 
voor nog eens 250 rijwielen. 
In de definitieve situatie, in 2013, komt er 
onder het nieuw aan te leggen Stations-
plein West een fietsenstalling voor 5.000 
fietsen.

Nieuwe fietsenrekken op 
het Jaarbeursplein

Utrecht krijgt tijdelijk een iets andere skyline. 
De werkzaamheden aan het Muziekpaleis en 
winkel- en appartementencomplex De 
Vredenburg komen langzaam boven de 
bouwschutting uit. Op de bouwplaats aan 
het Vredenburg verrijzen deze herfst drie 
hoge bouwkranen, van 60 à 90 meter. Ter 
vergelijking: de Neudeflat is 57 meter hoog. 
De bouwkranen op het Vredenburg blijven 
naar verwachting zo’n twee jaar in bedrijf. 
De kranen zijn zo hoog omdat ze over het 
Muziekcentrum heen moeten kunnen 
draaien. Ook op de bouwplaatsen rondom 
het station komen hoge bouwkranen, voor 
de OV-terminal en het Stadskantoor.

De Vredenburg de lucht in!

De sloop van de Catharijnebak – de 
verdiepte betonnen ‘snelweg’– is begonnen. 
De eerste damwanden zitten in de grond, 
een groot deel van het asfalt is verwijderd 
en de spuikoker (de waterverbinding 
tussen de Catharijnesingel en de Weerd-
singel) is verplaatst. De komende maanden 
wordt er verder gewerkt aan de sloop van 
de bak. Dit zorgt helaas voor hinder in de 
buurt. De (binnen)stad blijft via drie 
rijstroken bereikbaar voor bewoners, 
reizigers en winkelend publiek. Na het 
slopen van de bak start de aanleg van de 
nieuwe bruggen over het toekomstige 
water van de Catharijnesingel.

Catharijnebaan op de 
schop

 op de perrons  in de Jaarbeurstraverse  in de i-Bouw

Op steeds meer plekken in en rond het station kunnen reizigers zich informeren over de (aanstaande) 

verbouwing:

Krentenbrood door de wasstraat
Kolenas, puin, zelfs zware metalen en olie: een greep uit wat onder de Jaarbeurstraverse het afgelopen jaar  

uit de grond kwam. Het terrein was op een aantal plekken behoorlijk verontreinigd. Maar er moet wel worden 

gebouwd. Tijd dus voor een grote schoonmaak.

Adieu Jaarbeurstraverse, welkom OV-terminal en Stadskantoor: 
tussen het huidige stationsgebouw en het Jaarbeursgebied ver-
andert de komende jaren heel wat. De historie laat zich echter niet 
zomaar uitwissen. Vroeger waren hier werkplaatsen van NS, een 
goederenoverslag en een benzinepomp. “Op die plekken is de 
grond vervuild geraakt – al weet je van tevoren niet precies waar-
mee. Het is net een krentenbrood: op sommige plekken zit iets, 
op andere is het egaal en schoon”, zegt Raymond Banser, project-
leider bij de Stichting Bodemsanering NS (SBNS), opgericht door 
NS, ProRail, de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat om 
vervuilde grond rond stations en langs sporen schoon te maken.

De SBNS was een jaar aan het graven. “Dat kwam onder andere 
door zware funderingen waar we op stuitten. Die moet je helemaal 
kapot maken voordat je ze eruit kunt halen. Er was ook sprake van 
de mogelijke aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereld-
oorlog. Maar die zijn gelukkig niet gevonden”, blikt Raymond terug.
De afgegraven grond – in totaal 20.000 kuub, duizend volle 
vrachtwagens – werd opgeslagen in een depot en onderzocht. Ver-
vuilde grond werd afgevoerd naar een gespecialiseerde verwerker 
en goede grond werd ter plekke weer gebruikt bij het opvullen 
van de ontstane put. Ondertussen voerde ADC ArcheoProjecten 
archeologisch onderzoek uit (zie kader). 
“Nu de klus erop zit, geeft dat een voldaan gevoel”, zegt Raymond. 
“Er kan nu veilig worden gewerkt en we hebben het probleem 
voor toekomstige generaties opgelost en in kaart gebracht.” Een 
stukje verderop wacht de SBNS alweer een volgende klus: het   
terrein waar het nieuwe Stadskantoor komt.
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Het is bekend dat onder het Jaarbeursgebouw in de prehistorie 
de Kromme of Oude Rijn heeft gelopen, waarlangs mensen 
hebben gewoond. Boringen moesten uitwijzen waar precies 
en in welke periode. Maar er zijn geen archeologische resten 
gevonden. Het terrein onder de Jaarbeurstraverse bleek vroeger 
een laag gelegen en nat gebied; de bedding van de Rijn lag 
meer naar het noorden. 

Bodemsanering terrein Jaarbeurstraverse afgerond
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Wat doe jij?

Tjerk van Impelen is een van de vijf voorlichters van het 

Infocentrum Stationsgebied. Enthousiast vertelt hij            

bezoekers, bellers en mailers wat er allemaal gebeurt in     

het hart van Utrecht en wat er nog op stapel staat.

Sinds dit voorjaar is Vredenburg 40 hét adres voor wie alles wil 
weten over het Utrechtse Stationsgebied. Wie het Infocentrum 
binnenloopt, maakt een goede kans om door Tjerk (32) met open 
armen te worden ontvangen. Of door hem te worden rondgeleid: 
“Van studenten tot buschauffeurs, van planologen tot basisscholieren 
- het contact met de mensen vind ik zo leuk! Vooral kinderen kunnen 
verrassend kritisch zijn. Die vragen bijvoorbeeld waarom ze een 
bouwterrein zien waarop niets gebeurt, maar dat wel is afgezet. Of 

waarom mensen die langs het gebied fietsen geen helm op moeten.”
Om één uur ’s middags gaat het Infocentrum open. Maar ook        
’s ochtends heeft Tjerk het al druk. “Dan lees ik kranten en websites, 
om te zien wat het laatste nieuws is en wat er over ons wordt          
geschreven. En vaak is er dan ook al een groep op bezoek.”

Als voorlichter leeft Tjerk met de mensen mee. “Er ís overlast, maar dat 
heeft wel een goede reden. Ik leg dat zo eerlijk mogelijk uit. Daar houdt 
mijn rol op. Ik ben slechts de boodschapper.”
Maar dat dit meestal wordt gewaardeerd, blijkt wel uit de cadeautjes 
die de voorlichters regelmatig krijgen toegestopt. “Mijn persoonlijke 
favoriet tot nu toe: echte Utrechtse spritsen van bakkerij Blom!”, lacht 
Tjerk. Maar ook zonder presentjes kunt u op Tjerk en zijn collega’s 
rekenen…

Voorlichter Tjerk: “Ik leg alles zo eerlijk          
mogelijk uit, maar daar houdt mijn rol op”

Altijd klaar om u alles te vertellen: de voorlichters van het Infocentrum, v.l.n.r. Vincent Kross, Eugène Douma, Tjerk van Impelen, Manon Jansen en Agnes Algera.

Intussen in... Arnhem
Niet alleen in Utrecht, maar ook in Amsterdam, Breda, Delft, Den Haag en Rotterdam worden moderne 

OV-terminals gebouwd. Én in Arnhem, waar we dit keer in deze vaste rubriek een kijkje nemen.

Spoorknooppunt Arnhem kampt met vergelijkbare ontwikkelingen en 
perikelen als Utrecht: steeds meer reizigers, steeds meer treinen 
– die door de drukte vaak op elkaar moeten wachten – en een  
verouderd station. “Onder de noemer Arnhem Centraal knappen we 
daarom, samen met NS en de gemeente, station Arnhem en haar 
directe omgeving op”, vertelt Jouke Schaafsma, woordvoerder van 
ProRail. “De OV-terminal wordt ruim, modern en overzichtelijk – en 
daarmee prettiger en veiliger. Hij brengt alle vervoersvormen en 
-faciliteiten onder één dak. Inclusief de hogesnelheidstrein naar 
Duitsland. Maar ook een parkeergarage en een fietsenstalling. 
Reizigers en bezoekers vinden hier bovendien straks meer winkels, 
horeca en ontspanning.”

Ook rondom het station gebeurt van alles, verzekert Jouke. “Zoals 
aanpassing van de sporen. Daardoor ontstaat meer ruimte en kunnen 
meer treinen tegelijkertijd aankomen en vertrekken. In de buurt van 
het station zorgt de gemeente voor nieuwe woningen en kantoren. 
Ideaal natuurlijk: hartje stad, maar fonkelnieuw en met allerlei 
openbaar vervoer binnen handbereik.”

Om dat allemaal, zoals de bedoeling is, in 2015 klaar te hebben, 
wordt momenteel op en rond het Arnhemse station keihard gewerkt. 
Soms zelfs non-stop, om flink op te schieten en de periodes met 
hinder zo kort mogelijk te houden. Zo ook binnenkort weer, kondigt 
Jouke aan: “Van zaterdag 9 tot en met zondag 24 oktober combineren 
we weer verschillende werkzaamheden. Zoals het vernieuwen van 
perron 3 en de kap erboven, het aanpassen van sporen en boven-
leidingen en werk aan het beveiligingssysteem. We doen dit allemaal 
met opzet in de herfstvakantie, want dan reizen er minder forenzen 
en studenten en hebben minder mensen er last van.”

Uitgebreide informatie over Arnhem Centraal en het werk aan het spoor: www.arnhemcentraal.nu en www.prorail.nl/sporeninarnhem.  
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Meer informatie
Infocentrum Stationsgebied
Vredenburg 40 
(oude pand RAF/Staffhorst)
Telefoon: 030 – 286 96 50

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 
13.00 - 18.00 uur
Zaterdag 13.00 – 17.00 uur

www.cu2030.nl
twitter.com/cu2030

Colofon
Tekst en redactie
Bas Berwers, Amsterdam
Communicatiewerkgroep gemeente Utrecht, ProRail en NS

Beeld
Bas de Meijer Fotografie
Benthem Crouwel Architekten BV bna 
Fotograf!e Ronald Tilleman
Het Utrechts Archief 
Kraaijvanger Urbis Architecten 

Druk
Atlas, Soest
Oplage 
14.000
Vormgeving
Taluut, Utrecht

Deze Bouwkrant is een gezamenlijke 
uitgave van gemeente Utrecht, ProRail 
en NS. Aan de inhoud kunnen geen 
rechten worden ontleend.

Op 17 december 1938, twee jaar nadat station Utrecht 
Centraal grondig was verbouwd, brandde het grotendeels 
af. In 1939 begon meteen de herbouw, waarbij kritiek op 
het vorige ontwerp werd meegenomen. De Utrechters waren 
blij met het moderne station. Deze foto van circa 1940 

toont het vooraanzicht. Architect Sybold van Ravesteyn 
gaf het een ‘golvend’ aanzicht, iets dat nieuw was voor 
deze tijd. Jarenlang stond bovenop het station een feniks, 
als aandenken aan de brand en de snelle herbouw. 
Utrecht Centraal was weer uit de as herrezen…

Anno 1940

Blik op 2010
Persen kabeltunnel onder station

Sloop sporthal Hoog Catharijne

Bouw tijdelijke loopbrug aan Jaarbeurstraverse

Sloop en vernieuwing perrons en perronkappen 
tussen spoor 11 en 12

Herinrichting taxiplateau, bouw expeditielift 
en sloop op- en afrit 

Aanpassingen Busstation Zuid en verplaatsing haltes 

Inrichting nieuwe busplaatsen, taxiplaatsen en 
kiss & ride 

Eerste fase bouw OV-terminal

Inrichten bouwterrein OV-terminal oostzijde

Bodemsanering en inrichting bouwplaats Stadskantoor

Tijdelijke uitbreiding commercie stationshal 

Het Stadskantoor brengt vanaf 2013 tien 
diensten samen, die nu nog over de stad 
verspreid zijn – middenin het centrum, 
perfect bereikbaar met eigen of openbaar 
vervoer. Het gebouw wordt groot, hoog en 
opvallend. En het krijgt ‘gezelschap’ van 
een geheel nieuw Stationsplein West en de 
verbouwde OV-terminal. 

Technisch ontwikkelaar Marcel Boshuizen 
van NS Poort: “We zijn begin september 

begonnen met het ontruimen en afgraven 
van het werkterrein aan de Mineurslaan. 
Daarna volgt archeologisch onderzoek en 
gaan de bouwers damwanden plaatsen 
rondom de bouwput. De grond binnen 
deze wanden graven ze gedeeltelijk af en 

ze vullen de wanden daarna met ‘water-
glas’. Deze vloeistof helpt om de bouwput 
vrij te houden van grondwater.”
Naar verwachting zijn deze voorbereidingen 
eind dit jaar klaar. De bouw van het Stads-
kantoor kan dan begin 2011 starten.

Stadskantoor: bouwen komt in zicht
NS Poort ontwikkelt in opdracht 

van de gemeente Utrecht een 

nieuw Stadskantoor. Het gebouw 

wordt aan de Jaarbeurszijde dé 

blikvanger van het vernieuwde 

Stationsgebied. In september 

zijn de voorbereidingen voor de 

bouw begonnen en begin 2011 

wordt gestart met de bouw van 

de parkeerkelder.
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