

POS-projectenoverzicht			
Project			stand v zaken
Woon/winkelgebouw De Vredenburg Monumentenvergunning bouw Artikel 19 WRO-vrijstelling/bouwvergunning	31-5-2007	definitief besluit	onherroepelijk ONHERROEPELIJK ongegrond ongegrond afgewezen ongegrond
	13-1-2009	bob	
	11-6-2009	uitspraak Rb beroep vOosten	
	19-6-2009	uitspraak Rb beroep Redevco e.a.	
	1-12-2009	uitspraak Vz Raad van State vovv vOosten	
	14-4-2010	uitspraak Raad van State hoger beroep vOosten	
Bestemmingsplan binnenstad (incl. WW-gebouw en Muziekpaleis)	1-2-2010	vastgesteld	einde beroepstermijn: 15-mrt-10
Nieuw Hoog Catharijne: Entreegebouw Artikel 19 WRO-vrijstelling Bouwvergunning Monumentenvergunning parkeergarage Bestemmingsplan NHC	7-7-2009	zienswijzen vOosten en V&D	onherroepelijk
	12-3-2010	brief Corio nav voornemen weigering vrijstelling	
	27-4-2009	aanvraag	
	30-9-2009	definitief besluit	
Nieuw Hoog Catharijne: Singelborch Artikel 19 WRO-vrijstelling Bouwvergunning Sloopvergunning	30-6-2009		ingetrokken
	29-8-2009		
	27-8-2009		
	6-10-2009	bezwaar VvE Radboudveste	
	6-10-2009	bezwaar Paul C. Broekema	
	6-10-2009	bezwaar De Rijk	
	23-12-2009	gemeentelijke hoorzitting	
Muziekpaleis Artikel 19 WRO-vrijstelling Bouwvergunning	3-3-2009		
	29-10-2009		
	26-11-2009	bezwaar BOCP, SSLU, SSHSU	
	9-12-2009	bezwaar Wijk C-Komitee	
	14-1-2010	gemeentelijke hoorzitting	
	26-1-2010	bob	

	14-4-2010 14-4-2010	Rb Utrecht vovv BOCP, SSLU, SSHSU Rb Utrecht beroep BOCP, SSLU, SSHSU	afgewezen ongegrond
Monumentenvergunning bouw expeditietunnel Milieuvergunning	10-3-2009 1-9-2009 15-10-2009 31-5-2010	definitief besluit definitief besluit beroep SSHSU, BOCP zitting Raad van State	onherroepelijk
Catharijnesingel Artikel 19 WRO-vrijstelling Artikel 17 WRO-vrijstelling Artikel 3.22 Wro-ontheffing	30-6-2008 30-6-2008 ...-03-2010	aanvraag ingetrokken aanvraag ingetrokken	onherroepelijk
Monumentenvergunning sloop C'bak Sloopvergunning C'bak Velvergunning 40 bomen Velvergunning 74 bomen Ontheffing Ff-wet (vleermuizen) Bestemmingsplan Catharijnesingel (incl bouwvergunning V'knoop)	21-1-2009 20-3-2009 16-10-2009 10-12-2008 13-5-2009 17-12-2009 20-5-2010	definitief besluit bip bip bip bip ontwerp vastgesteld (planning)	onherroepelijk onherroepelijk onherroepelijk onherroepelijk onherroepelijk
Smakkelaarsveld 1e velvergunning (kabels&leidingen) 2e velvergunning (kabels&leidingen) 3e velvergunning (tijdelijke fietsenstalling) Art 17 WRO-vrijstelling (tijd.fietsenstalling)	4-2-2008 15-2-2008 15-2-2008 17-4-2008 11-6-2008 6-11-2008	bob Rb Utrecht vovv Utrechtse Bomenstichting Rb Utrecht beroep Utrechtse Bomenstichting bip bip bip	onherroepelijk afgewezen ongegrond onherroepelijk onherroepelijk onherroepelijk
OVT Artikel 19 WRO-vrijstelling Bouwvergunning 1e fase	4-9-2009 18-9-2009 19-10-2009 22-10-2009 7-12-2009	bip pro forma bezwaar ProRail bezwaar NS Stations BV, NS Vastgoed BV, Stavast Bezwaar BV aanvulling bezwaargronden NS Stations BV e.a. bezwaar Beatrix Theater BV	

Bouwvergunning 2e fase	27-10-2009 19-11-2009 19-2-2010 26-4-2010 1-2-2010 11-3-2010 26-4-2010	bezwaar vOosten aanvulling bezwaargronden ProRail Rb Utrecht beroep ProRail niet-ontvankelijk gemeentelijke hoorzitting bip bezwaar ProRail hoorzitting	
Bestemmingsplan Stads Kantoor en OVT	24-2-2010 1-7-2010	ontwerp vastgesteld (planning)	
Stadskantoor Artikel 19 WRO-vrijstelling Bouwvergunning Bestemmingsplan Stads Kantoor en OVT	24-2-2010 1-7-2010	ontwerp vastgesteld (planning)	
Stationsplein West Sloopvergunning sporthal, Catharijnehof en fietsenstalling	11-3-2010	bip (24/3 gepubliceerd)	
Sloopvergunning vSijpesteijn ex The Guardian en rijksmonument	12-12-2009 24-3-2010 6-5-2010	bip bezwaar Klankbordgroep Stationsgebied West gemeentelijke hoorzitting	
Sloopvergunning stationsgebouw en Jaarbeurstraverse	11-3-2010	bip	
Sloopvergunning parkeergarage Jaarbeursplein 26-27-28	21-12-2009 29-1-2010 3-3-2010 17-5-2010	bip inleidend bezwaar Breevast Properties I BV aanvullend bezwaar Breevast Properties I BV gemeentelijke hoorzitting	
Tram Vorbereidingsbesluit tracewijziging	3-3-2009 24-4-2009	bezwaar Breevast Properties I BV bob	onherroepelijk
Vorbereidingsbesluit tracewijziging (budget)	3-11-2009 7-5-2009 16-6-2009	bezwaar Breevast Properties I BV bob	onherroepelijk