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Inhoud

1. Vijzelen, waarom?

2. Voorbereidende werkzaamheden

3. Sloop- en boorwerkzaamheden

4. Aanbrengen hulpwapening op en onder de 

vloer

5. Montage schoor hulpconstructie wanden

6. Montage van de staalconstructie

7. Activeren vijzelinstallatie en loszagen van 

de vloer

8. Afvijzelen vloerveld en verzorgen definitieve 

oplegging

Het afvijzelen van een vloerveld met een oppervlak ca 1.500 m2 over een hoogte van 

415 mm in Singelborch te Utrecht.
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Noodzaak voor het verlagen van de vloer

Tijdens de nieuwbouw / renovatie van Hoog Catharijne (HC) zal het kantoorgebouw 

Singelborch deels een functiewijziging ondergaan om uitbreiding van HC mogelijk te maken.

De huidige 1ste en 2de verdieping zullen worden geïntegreerd in het winkelniveau van HC. 

Om het vloerniveau van de huidige 1ste verdieping van Singelborch gebouw aan te laten 

sluiten op het bestaande winkelniveau dient deze ca 415mm verlaagd te worden.

DEZE VLOER GAAN 

WE LATEN ZAKKEN

EIND SITUATIE

BOULEVARD (NOORD)

STATIONSTRAAT

OVERKAPPING
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Keuze voor afvijzelen van de 1 ste verdiepingsvloer

1. Geluidsoverlast omgeving 

Å contactgeluid tijdens sloop 

Å vijzelen is een geluidloze en redelijk trillingsvrije techniek 

2. Duurzaam

Å hergebruik van de bestaande vloer (betonplaat)

3. Logistiek 

Å minimaliseren van transporten in het centrum van Utrecht

4. Tijdsaspect 

Å langere voorbereiding, maar korte bouwtijd

5. Gebruik van het pand 

Å gebruik van 3de, 4de en 5de verdieping tijdens de verbouw (door CVO)

Keuze voor afvijzelen van de vloer in plaats van traditioneel slopen en opbouwen (staal + 

beton) :
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Voorbereidende werkzaamheden tbv engineering 

Onderzoeken bestaande betonvloer :

ÅArchief 

Å tekeningen + berekeningen

ÅBetonsterkte 

Å bepalen door betonnen proefkernen te boren en te 
drukken

ÅInmeten bestaand gebouw

Å ronde kolommen, wanden, vloerdikte, hoogte 
maatvoering en wanden

ÅWapening detectie 

Å radaronderzoek, met behulp van een sonde een 
elektromagnetische golf in het te inspecteren 
constructie ñ gestuurdò

Å de ligging en diepte kan aan de hand van deze radar 

profielen worden vastgesteld

radar profiel van een meetgrid 

Meetgrid rondom kolom
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Engineering

samenwerking tussen ( van Rossum / de Boer / bam Advies en Engineering)

Constructie berekeningen : 

Å gewichtberekening

Å definitieve werkvolgorde vaststellen 

Å stabiliteitsberekening 

Å berekening van de bestaande vloer tijdens vijzelen

Å berekening van de bestaande vloer na het vijzelen

Å berekening 2de draagweg verankering kolom kransen

Å berekening afdracht horizontale belasting 1ste verdieping

Å berekening tekort aan buigtrekwapening in de best. vloer in de eindfase
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Engineering (detail)

Engineering (detail)

Å staalconstructie (oplegconstructie)

Å verankeringen in wanden en kolommen 

Å schoorconstructie (wanden)

Å hulpwapening (plakwapening)


