
Vastgestelde en 

ondertekende opvol-

gende, anterieure 

overeenkomst 

Start fase 1 

concurrentie-

gerichte 

dialoog

Contract 

gereed

Start 

uitvoering fase 

1: renovatie + 

uitbreiding

DO bouwplan 

gereed

Techn. uitwerk 

+ voorbrd 

aannemer 

gereed

Aanvragen 

omgevings-

vergunning tbv 

bouwen

Omgevings-

vergunning 

bouwen 

verleend

Planning herontwikkeling Knoopkazerne

Nov ‘13

Jul ‘14

Dec ‘14

1e kw 2015

werkboek 

randvoor-

waarden gereed

April 2015

20 maart 2013

Ingebruik-

name fase 1

2e kw 2017

Mijlpaal Rgd

Mijlpaal 

gemeente

Gezamenlijke 

mijlpaal

LEGENDA

> 27-9-‘13

Vastgestelde en 

ondertekende 

Samenwerkingso

vereenkomsten

Aanleveren 

SPvE, tbv Q-

team, Atelier 

en MT POS

Uitgangspun-

tenkaart 

+toelichting 

gereed

Feb ‘13

28 mrt ‘13

Start opstellen 

SPvE

8 mei ‘13

Besluit college 

B&W ter 

visielegg. 

Bestemm.plan 

Bestemmings-

plan 

vastgesteld 

Okt ‘13 2e kw ‘14

Dialoogfase 1 

afgerond: 3 

partijen blijven 

over

Gunning: VO 

bouwplan 

bekend

Dec ‘14

Feb ‘14

Rgd doet 

vooraankon-

diging 

aanbesteding

Rgd doet 

aankondiging 

aanbesteding

1e selectie 

aangemelde 

consortia 

afgerond

Sept ’13Juli ‘13April ‘13

Start dempen 

Kruisvaart

Start fase 2 

(NS)

Behandeling 

SPvE in MT 

POS en Q-

team

Behandeling 

SPvE in 

gemeente-

raad

26 sep ‘1314 mei ‘13

< 4e kw ‘14

Binnen 10 jaar

Start fase 3 

(Rgd)

Kritieke pad

Behandeling 

SPvE in staf 

wethouder

27 mei ‘13

Behandeling 

SPvE in 

college b&w

11 jun ‘13

Opvolgende 

overeenkomst 

ambtelijk 

gereed

Jul-‘13

Dec ‘14 Mrt ‘15

Kruisvaart 

gedempt

< 1e kw 2015

Start 

aanlanding 

Rabobrug

Start fietsen-

stalling + 

(constructie) 

Forum

Ruwbouw 

fietsenstalling 

gereed

Inbouw 

fietsenstalling 

gereed

Forum in 

gebruik

2015

Ingebruikname 

Fietsenstalling:

- eind ’15: bij 

ingebruikname def. 

Busstation, óf 

- Feb ’16 bij oplevering 

Rabobrug

Oplevering 

Rabobrug

Medio ’15 Feb ‘16

Mijlpaal NS

START PLANNING

EINDE PLANNING

Start opstellen 

opvolgende, 

anterieure 

overeenkomst

2 apr ‘13

Start 

(actualiseren) 

onderzoeken

bestemmingsp

lan concept 

gereed

Vooroverleg 

obv 

conceptBP 

gereed

18-mrt ‘13

Ontwerp BP 

def. gereed

1-jul ’13 1-sep ‘13 15-sep ‘13

Start opstellen 

bestemmingsp

lan 

Input partijen 

tbv 

bestemmingsp

lan gereed

1-jun’13 1-jun’13

Bestemmings-

plan 

onherroepelijk

> 4e kw ‘14


